

2020年10月

穂高広域施設組合新ごみ処理施設建設工事の進捗状況についてお知らせします。

施設全景

(北上空より現場全景)



・工事状況 (防水工事)

(助燃油ポンプ室・油脂庫 庇ウレタン防水施工状況)




- 工事状況（ 鉄筋型枠工事 ）
（ 計量棟 土間、配筋型枠施工状況 ）



- 工事状況（ 塗装工事 ）
（ 計量棟 鉄骨塗装状況 ）



- ・工事状況（外構工事）
（ランプウェイ室外機置場、防音パネル基礎配筋状況）



- ・工事状況（植栽工事）
（西側 施工状況）



- 工事状況（ 設備工事 ）
（ 洗車場 配管状況 ）



- 工事状況（ 外構工事 ）
（ 西駐車場、上層路盤施工完了 ）



- ・工事状況（ プラント工事 ）
（ ごみクレーン操作卓 設置状況 ）



- ・工事状況（ プラント工事 ）
（ ボイラ出口ダクト保温板金 施工状況 ）



- ・工事状況（ プラント工事 ）
（ プラットホーム施工状況 ）



- ・工事状況（ プラント工事 ）
（ ごみクレーンバケット搬入 ）



建設工事スケジュール

年度	2018年度												2019年度												2020年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	▼契約			建築工事着工▼									プラント工事着工▼									受電▼			ごみ受入開始▼						竣工▼					
実施設計	実施設計等																																			
準備工事	準備工事																																			
建築工事													掘削・躯体・造成・鉄骨・外構・植栽工事																							
プラント工事																									機器据付・耐火物・配管・電気・仕上げ工事											
試運転																									試運転調整											

工区割図

