

平成 21 年度・第 1 回最終処分場検討委員会
(要点議事録)

日時：平成 21 年 7 月 6 日(月) 19 時 00 分～21 時 15 分

場所：穂高広域施設組合 会議室

出席者

委員：福島委員長、降旗副委員長、吉田委員、加藤委員、尾日向委員、伊藤委員、井關委員、
山田委員、丸山委員、新井委員、清水委員、平田委員、岩垂委員、今井委員

事務局：組合事務局長、事務局次長、環境第一係長、環境第二係長、安曇野市、八千代エンジニアリング(株)

1 開会

2 あいさつ(委員長)

3 議題

(1) 住民説明会について

- ・ 実施した住民説明会について資料、及び概要を用いて説明し、住民意見について報告し、討議した。

(2) 今後の委員会スケジュールについて

- ・ 本日 7 月 6 日に、第 15 回検討委員会の開催、7 月下旬に第 16 回検討委員会及び補足調査の実施、第 17 回検討委員会にて補足調査の結果報告及び検証、9 月末に第 18 回検討委員会にて提言書のたたき台の検討、10 月末に第 19 回検討委員会にて最終確定とし、計 5 回実施したのち、答申を行う予定で進める。

(3) 補足調査について

- ・ 補足調査として次の 3 点を実施する。①第 1 次候補地に係る活断層調査：主に文献資料をもとにして、活断層をそれぞれの最終処分場周辺のところに地図上に落としていく。②第 1 次候補地に係る地滑り状況調査：急傾斜地崩壊危険区域図や地滑り防止区域図、土石流云々を整理し、現地確認をする(7 月末)。③最終処分場の立地イメージスケッチ作成：航空写真等をベースにしたイメージスケッチ。
- ・ 活断層調査は、距離だけではなく、断層としての評価・コメントをつける。
- ・ 地下水の地下水位、流れ等についてのデータを整理しておく。
- ・ 地滑り調査は、委員数名、組合、関係者が立会のもと行う。

(4) 候補地比較表について

- ・ 比較表の評価項目に関連し、地盤の透水性、事業所、民間の産業廃棄物処理施設数等について協議を実施した。今後の委員会にて継続して協議することとする。

(5) その他

- ・ 検討委員会の公正な運営と個人の考え方を保障するため、傍聴は行わないものとする。
- ・ 議事録(要約)は、次回委員会で配付し、各委員にて確認後、HPで公開する。
- ・ 新庁舎との併設に関する意見について協議を実施。今後も継続協議を行う。
- ・ 次回は、7月27日、朝から夕方まで現地踏査を実施し、19時から委員会を開催する。

4 閉会

5 配付資料

- 資料1 一般廃棄物最終処分場の整備について (※ 既にHPにて公開済み)
- 資料2 各会場の意見概要 (※ 既にHPにて公開済み)
- 資料3 最終候補地選定スケジュール(案)
- 資料4 候補地選定に係わる補足調査について
- 資料5 既往比較評価表
- 資料6 候補地選定比較表の他事例との比較
- 資料7 他の候補地選定比較表の事例
- 資料8 候補地比較表改訂 (案)

— 了 —